



Task Name	Feb 7							Feb 14							Feb 21							Feb 28							Mar						
	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W	T	F	S	S	M	T	W			
1																																			
2 <div>[-] Analysis and Requirement</div>																																			
3 Brainstorming Ide			<div><div></div><div>Brainstorming Ide</div></div>																																
4 Review Business case dan Project Vision			<div><div></div><div>Review Business case dan Project Vision</div></div>																																
5 Pembuatan Product Backlog			<div><div></div><div>Pembuatan Product Backlog</div></div>																																
6 Membuat user stories			<div><div></div><div>Membuat user stories</div></div>																																
7 Buat task,Estimasi dan Sprint backlog			<div><div></div><div>Buat task,Estimasi dan Sprint backlog</div></div>																																
8 <div>[-] Sprint 1</div>																																			
9 Membuat class diagram																																			
10 Develop Authentication																																			
11 Develop fitur Home																																			
12 Develop profil																																			
13 Testing fitur sprint1																																			
14 Penggabungan fitur pada sprint1																																			
15 <div>[-] Sprint 2</div>																																			
16 Update Task																																			
17 Develop fitur Food Calories																																			
18 Develop fitur food Recommendation																																			
19 Testing fitur Sprint 2																																			
20 Penggabungan fitur pada sprint2																																			
21 <div>[-] Sprint 3</div>																																			
22 Sprint Review, Evaluation																																			
23 Develop fitur Reminder																																			
24 Develop fitur Week Evaluation, Share																																			
25 Testing fitur sprint 3																																			
26 Review, penggabungan, debuging																																			





	Jun 5							
F	S	S	M	T	W	T	F	S
								Spr
1, Share								
rint 3								
								Rev